



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร.02-9428200-45 ต่อ 4307-9

ที่ สร 0513.10105/พิเศษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขอส่ง สำเนา สัญญาเลขที่ 131/2553

ลงวันที่ 22 เมษายน 2553

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

ตามที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดจ้างโดย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ช่างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ และ งานพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วตามสัญญา เลขที่ 131/2553 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553 จึงขอจัดส่ง สำเนา สัญญาพร้อมเรื่องดำเนินการเพื่อ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ทราบและดำเนินการต่อไปดังนี้

1. สำเนาสัญญาพร้อมเรื่องดำเนินการ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน (ตามรายชื่อที่ระบุ ไว้ท้ายสัญญา) เพื่อทราบและจัดได้ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป (ได้แนบหน้าที่ของ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ ควบคุมงานมาด้วยแล้ว)

2. หากเกิดกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลา หรือเสร็จ ล่าช้าเกินกำหนด แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมที่สื่อให้เห็นว่าไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จ ในกำหนดเวลา หรือล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการ ผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งให้ ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาใช้สิทธิออกเลิกสัญญา และนำมาพิจารณาในการจัดจ้างครั้งต่อไป

3. หากครบกำหนดสัญญาแล้ว ยังไม่มีการส่งมอบงานตามกำหนดสัญญา ขอได้โปรดทำบันทึกแจ้งกองคลัง โดยด่วน เพื่อจัดได้ทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับถึงคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

(นายอานนท ทองพลาย)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

นางสมพิศ ชันโต

นักวิชาการพัสดุ 8 (ชำนาญการ)

หัวหน้างานพัสดุ

มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป

10 พ.ค. 2553

10 พ.ค. 53



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 9428200-45 ต่อ 4308-9

ที่ ศธ 0513.10105/ 1368 วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนาม ในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 505,000,000.00 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2553 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18,187,500.00 บาท และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 จำนวน 360,562,500.00 บาท และเงินรายได้สมทบ จำนวน 126,250,000.00 บาท เป็นสัญญาจ้างระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท แคนดู คอนสตรัคชั่น จำกัด

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

บันทึก
ฉบับที่
19 / 105 / 53
วันที่ 29 เมษายน 2553
การ
ตรา

เรียน คุณภวนารถ

ล.131/2553

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปดังนี้

1. ต้นฉบับแจ้ง หัวหน้างานงบประมาณ (+สำเนาเฉพาะสัญญา 1 ชุด)

หน่วยงาน.....

2. สำเนาแจ้ง

หน่วยงาน 1 สำนักบริหารโครงการพิเศษ

2 คณะวิทยาศาสตร์ 2 ชุด


สดง. 1 ชุด

กรมสรรพากร 1 ชุด

เก็บเป็นหลักฐาน ... 1 ชุด

3. แจ้งผู้รับจ้าง/เช่ารับคู่สัญญา

4. บันทึกในทะเบียนคุมสัญญา


.....
4. พ.ค. 53



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. 9428200-45 ต่อ 4308-9

ที่ ศธ 0513.10105/ 1968 วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 505,000,000.00 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2553 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18,187,500.00 บาท และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 จำนวน 360,562,500.00 บาท และเงินรายได้สมทบ จำนวน 126,250,000.00 บาท เป็นสัญญาจ้างระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท แคนดู คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใช้ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. จำนวน 58,375,000.- บาท.
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 67,875,000.- บาท.
อนุมัติตามบันทึกที่ ศธ 0513-10105/0228
ลง. 12 มค 2553)

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณัชชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและลงนามแล้ว

๕ 3 พ.ค. 2553

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่...131/2553

แบบสัญญาว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายเป็รื่องบุญ จักกะพากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แคนดुकอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายอนันตเดช ปิยะพันธ์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายอำนาจ เนตยสุภา และ นายอนันตเดช ปิยะพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ บธ.020739 ลงวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2532 อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 หนังสือยินดีตราค่าของบริษัท แคนดुकอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน..1..หน้า

ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

2.2 ผนวก 2 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคาก่อสร้าง- จำนวน..65..หน้า

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 1 ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพของ บริษัท แคนดुकอนสตรัคชั่น จำกัด



- 2.3 ผนวก 3 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานและประมาณราคาก่อสร้าง- จำนวน..49..หน้า
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้าน-
คอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 2 ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์-
ของบริษัท แคนดุกอนสตรัคชั่น จำกัด
- 2.4 ผนวก 4 ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ - จำนวน....2....หน้า
ของบริษัท แคนดุกอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552
- 2.5 ผนวก 5 เอกสารคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ - จำนวน..57..หน้า
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์
- 2.6 ผนวก 6 รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง - จำนวน..1...เล่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 1 ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ
- 2.7 ผนวก 7 รายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง- จำนวน..1...เล่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 2 ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
- 2.8 ผนวก 8 แบบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์- จำนวน.....หน้า
กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์
- 2.9 ผนวก 9 การทำสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน...8....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารยูโอบี จำกัด
(มหาชน) สาขาสีพระยา เลขที่ 0015000201 OCMPG065298 ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงิน
25,250,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 505,000,000.00 บาท (ห้าร้อยห้าล้าน
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 33,037,383.18 บาท และค่าใช้จ่ายที่วางด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็น
เกณฑ์และกำหนดการจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 11,362,500.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างของเดิมออกจากบริเวณก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
- ปลุกสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว และปรับสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำรวจวางแผน ปักผัง ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ เสร็จ
- ทำการส่งผลทดสอบสภาพดินเพื่อการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งรั้วรอบโครงการและสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อย้ายแนวท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างเดิมแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- ทำงานตอกเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างของเดิมออกจากบริเวณก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
- ปลุกสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว และปรับสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำรวจวางแผน ปักผัง ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ เสร็จ
- ทำการส่งผลทดสอบสภาพดินเพื่อการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งรั้วรอบโครงการและสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อย้ายแนวท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างเดิมแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- ทำการวางท่อระบายน้ำริมถนนงามวงศ์วาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน แผนงานการใช้เครื่องมือ-เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด , Monthly Schedule , Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553



งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 11,362,500.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำการทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ คานและพื้นชั้นใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างส่วนใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานตั้งเก็บน้ำชั้นใต้ดินและงานชั้นใต้ดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มเรียบร้อย
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์


- ทำงานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำการทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- ทำการวางท่อระบายน้ำริมถนนงามวงศ์วานแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ คานและพื้นชั้นใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างส่วนใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานตั้งเก็บน้ำชั้นใต้ดินและงานชั้นใต้ดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มเรียบร้อย
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 12,625,000.00 บาท (สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานฐานราก-ตอม่ออาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



- ทำงานตั้งเก็บน้ำชั้นใต้ดินและงานชั้นใต้ดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานฐานราก-ตอม่ออาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานตั้งเก็บน้ำชั้นใต้ดินและงานชั้นใต้ดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 12,625,000.00 บาท (สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 2 รับชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 2 รับชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 15,150,000.00 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 3 รับชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 3 รับชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 15,150,000.00 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 4 รับชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 4 รับชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 2 ชั้นชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 15,150,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 5 รับชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 3 ชั้นชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 5 รับชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 3 ชั้นชั้น 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน เงิน 20,200,000.00 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 6 รับชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 4 ชั้นชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 6 รับชั้น 7 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 4 ขึ้นชั้น 5 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 4 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน เงิน 20,200,000.00 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



Handwritten signature or initials.

- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 7 รับชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 5 ขึ้นชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 7 รับชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 5 ขึ้นชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554



งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 22,725,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 8 รับชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 6 ขึ้นชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 8 รับชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 6 ขึ้นชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด



๑๕๕๕

- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 22,725,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 9 รับชั้น 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 7 ชั้นชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 9 รับชั้น 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 7 ชั้นชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 10 และชั้นที่ 11 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 10 รับชั้น 11 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 11 รับชั้น 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 8 ขึ้นชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 9 ขึ้นชั้น 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 10 และชั้นที่ 11 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 10 รับชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 8 ขึ้นชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 7 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้



ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นที่ 12 และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ ชั้นที่ 12 และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ชั้นดาดฟ้ารับโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 10 ขึ้นชั้น 11 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 11 ขึ้นชั้น 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบที่ชั้นที่ 9 และชั้นที่ 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 9 และชั้นที่ 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 9 และชั้นที่ 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 9 และชั้นที่ 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานโครงสร้างพื้นคานชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟท์ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



- ทำงานโครงสร้างบันไดและทางลาดชั้น 9 ชั้นชั้น 10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้น 9 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 8 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule


ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- เเทคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน และพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างพื้น คาน และบันไดทั้งอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนชั้นที่ 10 และชั้นที่ 11 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- เทคออนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน และพื้นชั้นดาดฟ้า เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างพื้น คาน และบันไดทั้งอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเสาและช่องลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานโครงสร้างพื้น คาน และบันไดทั้งอาคาร แล้วเสร็จ
- ทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ทำงานระบบกันซึมพร้อมตรวจสอบการรั่วซึมของงานถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าและใต้ดินแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคอนกรีตเสาและช่องลิฟต์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบค้ำที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด



- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถึงบ่าบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถึงบ่าบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบกับที่ แล้วเสร็จ
- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั๊มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำการทดสอบงานเดินท่อของระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule พร้อมเอกสารสรุปรูปแบบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด



- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั๊มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำการทดสอบงานเดินท่อของระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule พร้อมเอกสารสรุปรูปแบบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ทำงานฉาบปูนแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวพื้นและผนังภายใน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั๊มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด



[Handwritten signature]

- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งระบบบำบัดพร้อมต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งระบบบำบัดพร้อมต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้อนน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถึงบ่ามัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้อนน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule


ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถึงบ่ามัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



๑๖๖๖

- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้อนน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเดิมและอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้อนน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด



๐๖๖๖

- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำงานทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเดิมและอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 32,825,000.00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด



Handwritten signature

- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานลิฟต์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานวัสดุปูผิวผนังภายนอกแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานกระจกของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานโครงสร้างและติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- ทำงานเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำของงานสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งงานลิฟต์แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงานทั้งหมด
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555



(Handwritten signature)

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 17,675,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานลิฟต์แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานก่อสร้างภายนอกอาคาร ดำเนินการตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ / ปลุกหญ้าพร้อมทั้งจัดสวนตามแบบ / ซ่อมแซมบริเวณที่ก่อสร้างหรือถอนอาคารชั่วคราวทำความสะอาดและนำสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- งานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้ง Claddings และผนังตกแต่งสำเร็จรูปแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานถนนพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ และงานระบบเสียงแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานลิฟต์แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานก่อสร้างภายนอกอาคาร ดำเนินการตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ / ปลุกหญ้าพร้อมทั้งจัดสวนตามแบบ / ซ่อมแซมบริเวณที่ก่อสร้างหรือถอนอาคารชั่วคราวทำความสะอาดและนำสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555



งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 12,625,000.00 บาท (สิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการก่อสร้างงาน ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

- ส่ง As built Drawing
- ทดสอบงานระบบและวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องมือที่ดำเนินการก่อสร้างในครั้งนีในการใช้งานจริงและการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆทั้งหมดให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ พร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule ฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 : ส่วนอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

- ส่ง As built Drawing
- ทดสอบงานระบบและวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องมือที่ดำเนินการก่อสร้างในครั้งนีในการใช้งานจริงและการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆทั้งหมดให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ พร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule ฉบับสมบูรณ์


ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ 18.

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนด เวลา หรือไม่สามารทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น



ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้จ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน


ผู้รับจ้าง จะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไข

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด



อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาโดยตัว ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะ ดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ 505,000.00 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานเสร็จ แล้วจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะ เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายใน การควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะ คืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้ง โรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดจนระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนี้ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือ แบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วยในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 21. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1 สถาปนิก

21.2 วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้วิศวกรควบคุมตามปรากฏของงานซึ่งสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว จะต้องมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ (กว.กส.) รับรองการควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเป็รื่องบุญ จักกะพาก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอนันตเดช ปิยะพันธ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสมพิศ ชยันโต)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1. นายชิน | สุวรรณธรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพล | ภัทรนคร | กรรมการ |
| 3. นางพิณทิพย์ | करणสูตร | กรรมการ |
| 4. นายประคนเดช | นิละคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นางอุษณีย์ | สิริวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นางอำไพ | ทองธีระภาพ | กรรมการ |
| 7. นางศิริกร | จันทร์นวล | กรรมการ |
| 8. นายวิวัฒน์ | วงศ์ก่อเกื้อ | กรรมการ |
| 9. นายอนันต์ | ผลเพิ่ม | กรรมการ |
| 10. นายตระกูล | อร่ามรักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายวิชัย | สุรพัฒน์ | กรรมการ |
| 12. นายประกอบ | สุรพัฒน์วารณ | กรรมการ |
| 13. นายสุรราชู | เปรมใจ | กรรมการ |
| 14. นายภัทร | ภิญชวณิชย์ | กรรมการ |
| 15. นางชิตชนก | สายชุ่มอินทร์ | กรรมการ |
| 16. นางสาวรรณา | ไชยรักษ์ | กรรมการ |
| 17. นางสาวรัชดาทิพย์ | ปुरुณ โขติ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

บริษัท ร็อง คอนซัลแตนท์ จำกัด